

3:43

Baumeisterarbeiten

01 Baustelleneinrichtung Gebäude. A - I

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Baustelle einrichten räumen	Contract: 1.000 psch Actual: 0.700 psch <b>70 %</b>
01.01.0002 Baustelleneinr. vorhalten	Contract: 30.000 Mt Actual: 9.000 Mt <b>30 %</b>
01.01.0003 Bauwasseranschluss einrichten räumen	Contract: 12.000 St Actual: 1.000 St <b>8 %</b>
01.01.0004 Bauwasseranschluss vorhalten	Contract: 150.000 StMt Actual: 8.000 StMt <b>5 %</b>
01.01.0005 Versorgungsleitung Bauwasser	Contract: 1.100.00 m Actual: 98.50 m <b>9 %</b>
01.01.0006 Chemo-Toilette aufstellen räumen	Contract: 4.000 St Actual: 4.000 St <b>100 %</b>
01.01.0007 Chemo-Toilette umsetzen	Contract: 4.000 St Actual: 0.000 St <b>0 %</b>
01.01.0008 Chemo-Toilette vorhalten	Contract: 100.000 StMt Actual: 36.000 StMt <b>36 %</b>

3:43


Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

CONTRACT	ACTUAL	ACCEPTED
670.00 m2	674.36 m2	19.29 m2

02.02.0014  
CALCULATIONS

	VALUE
SFU D 9 4/10/2020 08:41 CTR	7.16
SFU D 8 4/10/2020 08:41 CTR	7.04
SFU D 7 4/10/2020 08:41 CTR	5.37
SFU D 6 4/10/2020 08:41 CTR	6.02
SFU D 5 4/10/2020 08:41 CTR	0.00
SFU D 4 4/10/2020 08:41 CTR	0.86
SFU D 3 4/10/2020 08:41 CTR	27.32
SFU D 2 4/10/2020 08:41 CTR	0.00
SFU D 1 4/10/2020 08:41 CTR	0.00

DESCRIPTION MESSAGES 2



3:44

Calculation

$(2,165+3,8+2,165+3,8) \times 0,6$

7.16 FACTOR 1.000

DEL ( ) x<sup>y</sup>

7 8 9 ÷

4 5 6 ×

1 2 3 -

0 , +